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Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Poder-Ejectutivo-de Es»‘tm::e
Yucatan para modificar el contrato del-proyecto para la prestacion de
servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

Exposicion de motivos

La Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatéan define,
en su articulo 2, fraccion X, “proyecto para la prestacion de servicios” como el
“Conjunto de acciones que se requieren para que una Entidad Publica reciba un
servicio o conjunto de servicios por parte de un Inversionista Proveedor, que
incluyen el acceso a los activos que se construyan o provean”.

Asi, la ley referida establece, en términos de su articulo 6, que, para el desarrollo
de un proyecto para la prestacion de servicios, se deberan cumplir con diversos
requisitos, entre los cuales se encuentran la celebracion de un contrato o cualquier
otro acto juridico necesario para llevarlo a cabo y que los servicios que se vayan a
prestar a las entidades publicas contratantes -dependencias o entidades estatales
0 municipales- les permitan cumplir de mejor forma sus objetivos.

En este sentido, la ley en comento prevé el procedimiento para el desarrollo de
proyectos para la prestacion de servicios, dentro del cual destaca, como requisito,
en terminos de sus articulos 9 y 14, que las entidades estatales, antes de licitar un
contrato, deberan solicitar la autorizacién de la Secretaria de Administracién y
Finanzas, y, posteriormente, la autorizacién del Congreso del estado. Para esto
ultimo, el gobernador presentara una iniciativa de decreto que contendra, entre
otros elementos, una descripcion general del proyecto, el plazo del contrato y el
mecanismo utilizado para calcular la contraprestacion y los otros pagos a cargo de
la entidad estatal de que se trate.

De esta manera, en cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de
Proyectos para la Prestacién de Servicios del Estado de Yucatéan y su reglamento,
el 19 de abril de 2011, se publicé en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatan el Decreto 404/2011 de autorizacion para la realizacion del Gran Museo
del Mundo Maya de Meérida a través del esquema de proyectos para la prestacién
de servicios, segun el cual, de conformidad con su articulo 1, el Congreso del
estado autorizé al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turisticos
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del Estado de Yucatan realizar la licitacién y el desarrollo del proyecto “Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida”, a través del esquema mencionado.

Posteriormente, previa licitacion y adjudicacion del proyecto, se celebré, el 14 de
junio de 2011, el Contrato de Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo
Maya, el cual, de acuerdo con su clausula primera, tuvo por objeto regular los
términos de los servicios para llevar a cabo el proyecto y precisd6 que estos
servicios deberian prestarse por el inversionista proveedor a partir de su fecha de
inicio y hasta el ultimo dia de la vigencia del contrato.

El contrato referido, en términos de su clausula octava, comprendidé no solamente
la construccion, la instalacion y el equipamiento del Gran Museo del Mundo Maya
de Meérida sino también los servicios relacionados con su funcionamiento,
conservacion y seguridad que, de acuerdo con el contrato, debian ser
proporcionados por parte del inversionista proveedor, para garantizar las
condiciones de la obra durante su vigencia, la cual inicié el 12 de julio de 2011 y
finalizara el 14 de junio de 2032 o en cualquier otra fecha en que dicho contrato
termine anticipadamente, de conformidad con sus términos.

Una vez realizadas las gestiones y los tramites legales y administrativos
necesarios para el desarrollo del proyecto por parte del Patronato de las Unidades
de Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan, se dio inicio a la
construccion del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el cual fue inaugurado
el 21 de diciembre de 2012.

Por otro lado, en cumplimiento del articulo 16 de la Ley de Proyectos para la
Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan, el 19 de abril de 2011, se publicd
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el Decreto de autorizacion
de afectacion irrevocable de las participaciones federales del estado, para la
constitucién de un fideicomiso de garantia y/o fuente de pago para los proyectos
que se realicen a través del esquema de proyectos para la prestacioén de servicios.

Asi, de conformidad con el articulo 1 del decreto mencionado, el Congreso del
estado autorizd al Poder Ejecutivo la afectacion irrevocable de las participaciones
federales que le correspondan al estado, para servir como fuente alterna de pago
de las obligaciones de las entidades estatales, derivadas de los contratos de
prestacion de servicios celebrados en términos de la Ley de Proyectos para la
Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan.
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Para lo anterior, este decreto, en términos de sus articulos 2 y 3, dispuso que la
afectacion autorizada se realizaria a través de un fideicomiso de garantia y/o
fuente alterna de pago, cuyo objeto seria servir como fuente de pago de las
obligaciones de las entidades estatales, derivadas de los contratos de prestacion
de servicios celebrados en términos en términos de la Ley de Proyectos para la
Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan, Unicamente cuando la entidad
estatal correspondiente no pudiera pagar dichas obligaciones, y, asimismo, servir
como instrumento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
contratos referidos.

Como consecuencia de la entrada en vigor del decreto antes sefialado, y en virtud
de la celebracién del Contrato de Prestacion de Servicios del Gran Museo del
Mundo Maya, el 12 de julio de 2011, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto
de las entonces Secretaria de Hacienda y Secretaria de Planeacion y Presupuesto
(actualmente, ambas unidas en la Secretaria de Administracién y Finanzas), en su
caracter de fideicomitente y fideicomisario, en segundo lugar, y Evercore Casa de
Bolsa, S. A. de C. V. (antes Protego Casa de Bolsa, S. A. de C. V.), como
fiduciario, celebraron el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracion y
Fuente de Pago Alterna numero F/0019, el cual ha sido modificado de tiempo en
tiempo.

En virtud del contrato referido, se afecté al patrimonio del fideicomiso el 24% de
las participaciones que le corresponde recibir al estado de Yucatan y de los
ingresos y flujos, presentes y futuros, que derivaran de dichas participaciones,
para servir como garantia o fuente alterna de pago de las obligaciones derivadas
de los contratos que las dependencias y entidades de la Administracién Publica
estatal celebraran para el desarrollo de proyectos para la prestacion de servicios,
en los términos de la Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado
de Yucatan, ante la falta de pago oportuno en el que incurrieran estas
dependencias o entidades, conforme a sus respectivos contratos; y para que,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio fideicomiso, se
inscribieran en el registro que llevara el fiduciario del fideicomiso para reconocer a
los titulares de los derechos de cobro derivados de dichos contratos como
fideicomisarios en primer lugar, lo cual se realizd el 8 de noviembre de 2011. Es
de destacarse que, respecto del Contrato de Prestacién de Servicios del Gran
Museo del Mundo Maya se afectd el 4% de las participaciones que le
corresponden al estado.

Asi, la afectacion de las participaciones relacionadas al fideicomiso mencionado
en el parrafo anterior para ser destinadas a servir como fuente alterna de pago de
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las obligaciones derivadas del contrato mencionado se notificé al entonces
Registro Estatal de Deuda Publica y Afectaciones (actualmente, Registro de
Empréstitos y Obligaciones del Estado de Yucatan), quedando inscrito con el
numero 01/2011, el 25 de julio de 2011.

Por su parte, el 13 de septiembre de 2011, el contrato quedd inscrito en el
entonces Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios {actualmente, Registro Publico Unico de Financiamientos vy
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios), a cargo de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, con la clave de inscripcién 393-PPS/2011.

El 21 de enero de 2013, se publicé en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatan el Decreto 35/2013 que crea el Instituto de Historia y Museos de Yucatan,
el cual, en términos de sus articulos 2 y 3, reguld a este instituto como un
organismo publico descentralizado de la Administracion Publica estatal, con
personaiidad juridica y patrimonio propio, con el objeto de impulsar el desarrollo y
la consolidacion de los museos del estado, como medio para preservar y promover
el patrimonio histérico y artistico de la cultura regional, nacional y universal.

En este sentido, el Decreto 35/2013 dispuso, en su articulo 5, que el Instituto de
Historia y Museos de Yucatan tendria, entre otras, las atribuciones para
‘Administrar, dirigir, coordinar, conservar y supervisar los museos que sean
dependientes de la Administracién Publica Estatal...”; “Crear, coordinar, supervisar
y dirigir la Red Estatal de Museos del Estado de Yucatan”; y “Coordinar la
direccion ejecutiva y técnica del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida”.

Como se desprende del parrafo anterior, el Instituto de Historia y Museos de
Yucatan se reguld con el propésito de administrar y desarrollar los museos del
estado, incluido, por supuesto, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Sin
embargo, esto ultimo no seria posible en virtud del Decreto 404/2011 que, como
se recordara, autorizé al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Turisticos del Estado de Yucatan “el desarrollo y licitacion del proyecto Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida a traves del esquema de Proyectos para la
Prestacion de Servicios”.

Por lo tanto, seria necesario transferir la autorizacién para el desarrollo del Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida al recién regulado Instituto de Historia y
Museos de Yucatan. Para ello, seria indispensable cumplir con lo dispuesto en el
articulo 31 de la Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado de
Yucatan que, a la letra, sefala lo siguiente:
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Articulo 31.- Si con base en lo dispuesto por esta Ley, durante la vigencia de un Contrato,
la Entidad Publica considera necesario realizar modificaciones que impliqguen, en su
conjunto o individualmente, condiciones sustancialmente diferentes a los términos
autorizados, la Entidad Publica debera solicitar al H. Congreso o el Ayuntamiento, segun
corresponda, la autorizacion de dichas modificaciones. Para este supuesto la Entidad
Publica, lo sometera previamente a consideracién de la Secretaria o del érgano de control
interno, segun se trate.

En atencidén al articulo referido, el Patronato de las Unidades de Servicios
Culturales y Turisticos del Estado de Yucatadn sometid a consideracién de la
Secretaria de Administracion y Finanzas la modificacion del contrato para el
desarrollo del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, a efecto de transferir la
responsabilidad de su desarrollo al Instituto de Historia y Museos de Yucatan.

Asi, dicha secretaria analizé la solicitud presentada y la determiné viable. Acto
seguido, el Poder Ejecutivo elaboré y presenté al Congreso del estado la.iniciativa
de decreto correspondiente, la cual fue analizada, discutida y aprobada, y derivo
en la publicacion en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan, el 25 de
abril de 2013, del Decreto 60/2013 que autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Yucatan para modificar el contrato del proyecto para la prestacion
de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

De esta manera, el Decrefo 60/2013, en términos de su articulo Unico, autorizo al
Poder Ejecutivo del estado, por conducto del director general de las Unidades de
Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan, para realizar los actos
administrativos necesarios para modificar el contrato del proyecto del Gran Museo
del Mundo Maya de Mérida, a efecto de establecer que, en lo subsecuente, su
desarrollo estaria a cargo del Instituto de Historia y Museos de Yucatan.

Consecuentemente, el director general de las Unidades de Servicios Culturales y
Turisticos del Estado de Yucatan realizé las gestiones y los tramites
correspondientes, y el desarrollo del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida paso
a ser responsabilidad del Instituto de Historia y Museos de Yucatan.

El 1 de octubre de 2018, entrd en funciones el Gobierno del estado para el periodo
2018-2024. Producto de la revisién y del andlisis de la estructura organica de la
Administracion Publica estatal, y con el propésito de imprimirle la vision del nuevo
gobierno para hacerla mas austera, eficiente, cercana a la ciudadania y orientada
hacia los objetivos del desarrollo del estado, el 23 de noviembre de 2018 se
publico en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatan el Decreto 5/2018
por el que se modifica el Cddigo de la Administracion Puablica de Yucatan, en
materia de reestructuracion de la Administracién Publica estatal.
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Uno de los cambios realizados por el Decreto 5/2018 fue el que tuvo el articulo 47
Ter del Cdédigo de la Administracion Publica de Yucatan, que dispone las
atribuciones de la Secretaria de la Cultura y las Artes. Asi, se le dieron a esta
dependencia, entre otras, las atribuciones para “Crear, coordinar, supervisar y
dirigir la Red Estatal de Museos del Estado de Yucatan...”; y “Coordinar la
direccion ejecutiva y tecnica del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida...” que,
como bien se recordara, son atribuciones que tiene el Instituto de Historia y
Museos de Yucatan en su decreto de regulacién, el Decreto 35/2013.

Como resultade vy, a la vez, complemento de la reestructuracion hecha por el
Decreto 5/2018, el 12 de febrero de 2019, se publico en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatan el Decreto 44/2019 por el que se modifica el
Reglamento del Codigo de la Administracién Publica de Yucatan, en materia de
restructuracion de la Administracion Publica estatal. De esta manera, entre otras

- modificaciones, se reformo el articulo 574, que establece la estructura organica de
la Secretaria de la Cultura y las Artes, para considerar a la Direccién General de
Museos y Patrimonio, y, adscritas a ella, a la Direccién de Patrimonio y a la
Direccién Técnica del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

Hoy, legalmente, la administracién del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida le
corresponde a la Secretaria de la Cultura y las Artes, y ya no al Instituto de
Historia y de Museos de Yucatan; esto, en virtud de las modificaciones hechas al
Cédigo de la Administracion Publica de Yucatan y a su reglamento.

Claro esta que el contrato para el desarrollo del Gran Museo del Mundo Maya de
Meérida sigue vigente, a pesar de que este ya ha sido construido y se encuentra
inaugurado desde 2012. Y lo esta en lo que respecta, ya no a su construccion,
instalacion o equipamiento, sino a los servicios para su funcionamiento,
conservacion y seguridad. Por esta razoén, es indispensable continuar observando
dicho instrumento juridico a través de la dependencia ahora atribuida para tal
efecto, que es la Secretaria de la Cultura y las Artes.

Sin embargo, la parte publica de la responsabilidad del desarrollo del Gran Museo
del Mundo Maya de Merida no se podra transferir hasta que se modifique el
contrato correspondiente, tal y como ocurrié en 2013, cuando el Patronato de las
Unidades de Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan le transfirié
esta responsabilidad al Instituto de Historia y Museos de Yucatan. Y esto no podra
ocurrir hasta que se cuente, primero, con la autorizacién de la Secretaria de
Administracion y Finanzas, y, posteriormente, con la autorizacién del Congreso del
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estado, en cumplimiento del articulo 31 de la Ley de Proyectos para la Prestacion
de Servicios del Estado de Yucatan, citado anteriormente.

En adicidon a lo anterior, se ha identificado que el esquema de pagos en caso de
terminacion del Contrato de Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo
Maya puede ser optimizado con el objeto de que, si el estado optara por terminarlo
anticipadamente, entonces el pago correspondiente no represente una
indemnizacién que el estado deba erogar de inmediato y mediante una sola
amortizacion, sino que el estado pueda cubrirla en parcialidades y en un mayor
plazo al estipulado originalmente para ello en el contrato, en el entendido que
dicha indemnizacion debera cubrirse en todo caso, en o antes de la fecha en que
concluya la vigencia del contrato originalmente autorizada por el H. Congreso del
Estado de Yucatan. Bajo las condiciones actuales del contrato, ante la terminacion
anticipada del mismo, el estado deberia realizar un pago de contado por una
cantidad importante. El cambio que se propone para el pago por terminacion es de
una cantidad menor y en pagos mensuales hasta su total liquidaciéon, sin
incrementar la vigencia del contrato. Estos pagos implicarian dedicar muchos
menos recursos publicos si se compara contra la obligacion de contraprestacion
vigente.

Consecuentemente, es indispensable modificar el contrato para reflejar un
esquema de terminacion optimizado, en el entendido que, en todo caso, cualquier
pago ordinario o por terminacion bajo el contrato sera realizado por la Secretaria
de la Cultura y las Artes, y en caso de falta de cumplimiento oportuno de
cualesquiera de dichos pagos a su cargo, continuara siendo realizado por
conducto del fideicomiso de garantia ya mencionado.

La iniciativa de decreto que se presenta contiene tres articulos. El primero,
pretende autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatan para que, por
conducto de las personas titulares de la Secretaria de Administraciéon y Finanzas,
de la Secretaria de la Cultura y las Artes, y del Instituto de Historia y Museos de
Yucatan, en el ambito de sus respectivas competencias, realice los actos legales y
administrativos necesarios para modificar, total o parcialmente, las secciones, las
clausulas o los anexos del contrato del proyecto para la prestacion de servicios del
Gran Museo del Mundo Maya de Merida, a efecto de establecer que, en lo
subsecuente, sea la Secretaria de la Cultura y las Artes la dependencia encargada
del desarrollo del proyecto referido, de conformidad con la Ley de Proyectos para
la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan y las demas disposiciones
legales y normativas aplicables, asi como la causahabiencia de los derechos vy
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obligaciones que le correspondan al Instituto de Historia y Museos de Yucatan en
el contrato, a favor de la Secretaria de la Cultura y las Artes.

Por su parte, el segundo pretende disponer, derivado de |la autorizacion anterior,
que el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatan, por conducto de la persona titular
de la Secretaria de la Cultura y las Aries, podra realizar los actos legales y
administrativos necesarios para modificar, total o parcialmente, las secciones, las
clausulas o los anexos del contrato del proyecto para la prestacion de servicios del
Gran Museo del Mundo Maya de Meérida, incluso, las relacionadas con su
terminacion anticipada, a efecto de obtener una mejora en las condicicnes
contractuales para la entidad.

El articuio tercero pretende establecer que, una vez que el presente proyecto de
decreto sea aprobado, este se mantenga vigente hasta el ultimo dia del ejercicio
fiscal inmediato siguiente al ejercicio fiscal 2020 y que dicho decreto ha sido
autorizado, previo analisis del destino del contrato y capacidad de pago del estado
por conducto del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, esta iniciativa cuenta con dos articuios transitorios. El primero, para
disponer que el decreto contenido entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicacién en el Diario Cficial del Gobierno del Estado de Yucatan. El segundo,
para establecer que la Secretaria de Administracion y Finanzas debera llevar a
cabo las reasignaciones presupuestarias para dar cumplimiento al presente
decreto.

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 35,
fraccion I, de la Constitucién Politica del Estado de Yucatan, someto a su
consideracion la siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatan para modificar el contrato del proyecto para la prestacion de
servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida

Articuio 1. Autorizacion para cambio de responsable

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatan para que, por conducto de
las personas titulares de la Secretaria de Administracion y Finanzas, de la
Secretaria de la Cultura y las Artes, y del Instituto de Historia y Museos de
Yucatan, en el ambito de sus respectivas competencias, realice los actos legales y
administrativos necesarios para modificar, total o parcialmente, las secciones, las
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clausulas o los anexos del contrato dei proyecto para la prestacion de servicios del
Gran Museo del Mundo Maya de Meérida, a efecto de establecer que, en lo
subsecuente, sea la Secretaria de la Cultura y las Artes la dependencia
responsakble v encargada del desarrollo y cumplimiento del proyecto y del contrato
referidos, de conformidad con la Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios
del Estado de Yucatan, su reglamento y las demas disposiciones legales y
normativas aplicables, asi como la causahabiencia de los derechos y obligaciones
que actualmente le correspondan a! Instituto de Historia y Museos de Yucatan en
dicho contrato, a favor de la Secretaria de la Cultura y las Artes.

Articulo 2. Autorizacion general para modificar el contrato

Derivado de |a autorizacion anterior, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatan, por conducto de la persona titular de la Secretaria de la Cultura y las
Artes, para realizar los actos legales y administrativos necesarios, suficientes o
convenientes para modificar el contrato del proyecto para la prestacidn de
servicios del Gran Museo del Mundeo Maya de Mérida, celebrado el 14 de junio de
2011 y modificado en fechas 5 de julio de 2012 y 11 de junio de 2013, obligacion
identificada con clave de inscripcién 393-PPS/2011 en el Registro Publico Unico
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo
de ia Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Lo anterior, en el entendido de que dichas modificaciones deberan ser acordadas
y formalizadas por y entre las partes del contrato, conforme a las disposicicnes
que para ello se establecen en dicho instrumento juridico y en la Ley de Proyectos
para la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan, su reglamento y las demas
disposiciones legales y normativas aplicables; y de que podran alterar las
clausulas, disposiciones y anexos del contrato del proyecto para la prestacion de
servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, en relacion con los
supuestos de incumplimiento, de terminacién anticipada o recision, asi como los
plazos y la forma en la que se determinan y cubren los pagos por terminacién o
indemnizaciones, en caso de que se actualicen dichos supuestos.

Articulo 3. Vigencia, y analisis del destino y la capacidad de pago

Las autorizaciones previstas en este decreto estaran vigentes hasta el ultimo dia
del gjercicio fiscal inmediato siguiente al ejercicio fiscal 2020, es decir, hasta el dia
31 de diciembre de 2021, en el entendido de que, si se modifica el plazo legal
maximo para las autorizaciones especificas, la autorizacidn aqui prevista se
entendera prorrogada hasta alcanzar el nuevo plazo legal maximo.
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Se hace constar que este decreto se emite y autoriza, previo analisis del destino
del contrato del proyecto para la prestacion de servicios del Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida y la capacidad de pago del estado, actuando por conducto
del Poder Ejecutivo, y siempre que la Secretaria de la Cultura y las Artes haya
asumido como causahabiente las obligaciones y derechos que al Instituto de
Historia y Museos de Yucatan actualmente le corresponden en el contrato.

Articulos transitorios
Primero. Entrada en vigor

Este decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el Diario
Oficial dei Gobierno del Estado de Yucatan.

Segundo. Reasignaciones presupuestales

La Secretaria de Administraciéon y Finanzas realizara las asignaciones
presupuestarias necesarias para efecto de dar cumplimiento al presente decreto.

Atentamente

S

Vila Dosal
stado de Yucatan

Lic. Mauri

Abog. Mari Fritz Sierra
Secretaria generdl de Gobierno
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Meérida Yucatan, a 25 de mayo de 2020.

Mtra. Olga Rosas Moya
Secretaria de Administracién y Finanzas, e i i TS
PRESENTE.- L T,
Me refiero al Contrato de Prestacién de Servicios del Gran Museo @EI‘*‘Mﬁh"&ialmgya ﬁ;i
“Contrato”), celebrado el 14 de junio de 2011 Y sus convenios modificatorios, del cual
actualmente el Instituto de Historia y Museos de Yucatan (“IHMY”) es parte, y con fundamento
en lo establecido en el articulo 31 de la Ley de Proyectos para la Prestacidn de Servicios del
Estado de Yucatén, someto a su consideracién lo siguiente:

Mediante el Decreto 5/2018 por el que se modifica el Cddigo de la Administracién Pudblica de
Yucatan, en materia de reestructuracién de la Administracién Publica estatal (“CAPY”),
publicado en el Diario Oficial del Estado el 23 de noviembre de 2018, se reformé el articulo 47
Ter, que dispone las atribuciones de la Secretaria de Cultura y las Artes (“SEDECULTA”),
otorgéndole las siguientes: “Crear, coordinar, supervisar vy dirigir la Red Estatal de Museocs del
Estado de Yucatdn”; y “Coordinar la direccién ejecutiva y técnica del Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida”, que con anterioridad al Decreto, correspondian al IHMY.

En concordancia con lo anterior, mediante Decreto 44/2019 por el que se modifica el
Reglamento del Cédige de'la Administracién Publica de Yucatan, en materia de restructuracion
de la Administracién Publica estatal, publicado en el Diario Oficial del Estado el 12 de febrero
de 2019, se reformd el articulo 574 que establece |a estructura organica de la SEDECULTA, para
considerar a la Direccién General de Museos y Patrimonio, v, adscritas a ella, a |la Direccién de
Patrimonio y a la Direccién Técnica del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

Consecuentemente, la administracién del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida le
corresponde a la SEDCULTA y ya no al IHMY.

En adicién a lo anterior, se ha identificado que el esquema de pagos en caso de terminacién del
Contrato de Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya puede ser optimizado con
el objeto de que, si por actualizarse algln supuesto de terminacién, el Estado opta por dar por
terminado el Contrato, entonces el pago correspondiente no represente una indemnizacién

desproporcional para el contratista.

Consecuentemente, se considera indispensable modificar el Contrato para reflejar un esquema
de terminacidn optimizado; en el entendido que, en todo caso, cualquier pago ordinatio o por
terminacion bajo el Contrato continuard siendo realizado por conducto del Fideicomiso de

Garantia.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideracidn de la Secretaria de Administracidn
y Finanzas, la viabilidad de que el Contrato sea modificado para sustituir al deudor por parte de
la administracién publica, v para estipular mejores condiciones respecto a la terminacién
anticipada del mismo.

Sin més por el momento, le envio un cordial saludo.

Atentamente,

M *u.g,gﬁif érrctez Petterson

Directora General del Instituto de Historia y Museos de Yucatan

C.c.p. Lic. Mauricio Tappan Silveira.- Consejero Jurfdico.
C.c.p. Lic. Erica Beatriz Millet Corona.- Secretaria de la Cultura y las Artes.
C.c.p. Ing. Roberto Sudrez Coldwell. - Tesorero General del Estado de la SAF- Para conocimiento. = Presente

C.c.p. Minutario




Departamento: Despacho de la Secretaria.
Oficio: SAF/515/2020.
Asunto: Modificacion al contrato PPS del GMMM.

Mérida, Yucatan, a 26 de mayo de 2020.

MTRA. ANA EUGENIA MENDEZ PETTERSON,
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE
HISTORIA Y MUSEDS DE YUCATAN.
PRESENTE.-

En atencion a su oficio D.G./IHMY/012/2020, en relacidn al Contrato de Prestacién de
Servicios del Gran Museo del Mundo Maya (el “Contrato”), celebrado el 14 de junio de 2011y
sus convenios modificatorios, del cual actualmente el Instituto de Historia y Museos de
Yucatan (“[HMY") es parte, manifiesto lo siguiente:

Tomando en consideracion lo expuesto en el oficio de referencia, con fundamento en lo
establecido en el articulo 31 de Ia Ley de Proyectos para la Prestacién de Servicios del
Estadode Yucatan, le informo que existe viabilidad pararealizar la modificacion de mérito.

Sinmas por el momento, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

e =
- ]1

N

v / y :
‘_r:‘_:)\ ‘.:1 & l/ ‘l_

OLGAROSAS MOYA,
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

C.c.p. Lic. Mauricic Tappan Silveira,~ Consejera Juridico. ] P
C.c.p. Erica Beatriz Millet Corona.- Secretaria de Cultura ylas Artes. GppafA Vs
C.c.p. Ing. Roberto Suarez Coldwell. - Tesorero General del Estado de la SAF.
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26 de mayo de 2020

Lic. Mauricio Vila Dosal _
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatdn

Presente
Estimado sefior Gobernadar,

Sirva la presente para informar la oferta de términos y condiciones para financiar el Pago por
Terminacién (el "PXT") del Contrato de Prestacion de Servicios del Museo Maya de Mérida (el "CPS"},

conforme a los siguiente:

Partes _Gobierno del Estado de Yucatin y Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de CV, como
Desarrolladora del CPS, asf como Banco Mercantil de] Norte, S.A, Institucién de
= Banca Miitiple, Grupo Financiero Banorte como posible financiador del PXT.
' Mecémca | Modificacién al clausulado del CPS para que, en caso de Terminacion anticipada |

del mismo, el PXT pueda ser diferido y de esta manera poder dar por terminado
de manera anticipada el CPS sin que esto implique para el Estado la erogacion del
PXT en una sola exhibicién.

| El mismo gue actualmente tiene de vida el CPS, es dedr, hasta junio del 2032

:—§La misma que actualmente tiene el CPS es decir, del Presupuesto de Egresos dei
Estado, con fuente alterna de pago o garantfa de hasta el 4% de las Participaciones

Federaie; que corresponden al Estado.

0 es-de namraieza vmcufante. toda vez que en virtud del mismo tinicamente se
1omentr su;eta y'cupdicmnada a Ia autanzaczﬁn de los
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Anexo A
Calendario de Pagos

Tarifa Propuesta Anual

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

$97.04
' $201.84
$209.91
$218.31
- $238.58

$248.13

$258.05
$268.37
$279.11
$290.27
$301.88
$313.96
$163.26

Tarifa Propuesta Mensual

Fecha

ene-22

Tarifa
Propuesta

$17.49

$17.49

mar-22

$17.49 |

abr-22

$17.4%

| may-22 |

$17.49

jun-22 |

$17.49 |

jul-22

- $17.49

| ago22|

21749

$1749

oct22|

$1749

| nov-22

-~ dic-22

$17.49

51819

- $18.19

- | mar23| T

- %1819

- $18.19

e ey
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Tarifa
. Propuesta

Fecha

- ene-27

Srariia
Propuesta.
$22.36

feb-27

$22.36

mar-27

$22.36

abr-27 |

$22.36

may-27

$22.36

jun-27

$22.36

jul-27 |

$22.36 |

ago-27

522.36

_sep-27

T $2236

oct-27 |

$22.36

nov-27

$22.36

ene-28

$23.26

feb-28

523.26

mar-28

$23.26

abr-28

$23.26 |

may-28

$23.26

jun-28

$23.26

jul-28

$23.26

ago-28

$23.26 |

sep-28

$23.26

~oct-28

$23.26

nbv-..?. 8

$23.26

dic-28

en e-29

$2419

$24.19

$24.19

§24.19

- $24.19

$24.19

$24.19

_ $24.19

| $22.36 | .
dic-27

$23.26 |

e s419

- %2419
_$2419|
_$25.16|
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26 de mayo de 2020

Lic. Mauricio Vilz Dosal
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatan
Presente

Estimado sefior Gobernador,

Sirva la presente para confirmar los términos que hemos acordado para financiar al Pago por Terminacién
(el "PXT") del Contrato de Prestacién de Servicios del Museo Maya de Mérida (el “CPS”), conforme a los
siguiente:

Partes Gobierno del estado de Yucatan y Promotora Yaxche, S.A. de C.V., como
Desarrolladora bajo el CPS

Mecanica Modificacién a las condiciones para dar por terminado el contrato y
modificacion al Pago por Terminacidn (PXT)

Plazo El mismo que actualmente tiene de vida el Contrato MMM, es decir, hasta
junio del 2032

Fuente de Pago del El mismo que actualmente tiene el CPS, es decir, del presupuesto del Estado,
PXT con fuente alterna de pago o garantia de hasta el 4% de las Participaciones
Federales que corresponden al Estado

Calendario de Pago Ver Anexo A.

Lo anterior, sujeto a que: a) el Banco Mercantil del Norte, S.A,, Institucién de Banca Muiltiple, Grupo
Financiero Banorte; en su caracter de acreedor de mi representada lo autorice; y b) se instrumente las
modificaciones al CPS y al Crédito necesarias para ajustarios a lo establecido en la presente, en términos
satisfactorios para mi representada.

Quedo a suiatencidn para cualquier comentario o aclaracion que requieran.
1

Atentamente, f
fﬂ"x ! E’ o
" { 1 .
Promotorade Cultura Yaxc/bje, 5.A.de CV, ’
; P A i 2o
I‘l s I {l ,[ I
T R J

Por: Gilberto Francisco Vilieéas Navarro
Cargo: Representante Legal |

i



Anexo A
Calendario de Pagos

Tarifa Popuesta Anual

2020 $97.04

2021 $201.84
2022 $209.91
2023 $218.31
2024 $238.58
2025 $248.13
2026 $258.05
2027 $268.37
2028 $279.11
2029 $290.27
2030 $301.88
2031 $313.96
2032 $163.26

Tarifa Propuesta Mensual

ago-20 $16.17 feb-22 $17.49
sep-20 $16.17 mar-22 $17.49
oct-20 $16.17 abr-22 $17.49
nov-2C $16.17 may-22 $17.49
dic-20 $16.17 jun-22 $17.49
ene-21 $16.82 jul-22 $17.48
feb-21 $16.82 . ago-22 $17.49
mar-21 $16.82 sep-22 $17.49
abr-21 $16.82 oct-22 $17.49
may-21 $16.82 noy-22 $17.49
jun-21 516.82 dic-22 $17.49
jul-21 $16.82 ene-23 518.19
ago-21 $16.82 feb-23 518.19
sep-21 $16.82 mar-23 $18.19
oct-21 516.82 abr-23 518.18
nov-21 516.82 may-23 $18.19
dic-21 $16.82 jun-23 518.19







ago-30
sep-30 $25.16
oct-30 $25.16
nov-30 $25.16
dic-30 $25.16
ene-31 $26.16
feb-31 $26.16
mar-31 $26.16
abr-31 $26.16
may-31 $26.16
jun-31 $26.16
jul-31 $26.16
ago-31 $26.16
sep-31 $26.16
aet31 $26.16
nov-31 $26.16
dic-31 $26.16
ene-32 $27.21
feb-32 $27.21
mar-32 a7
abr-32 $27.21
may-32 $27.21
jun-32 e B )
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yu E a i a n SECRETARIA OE
ADMIMISTRACION

GOBIEANO ESTATAL 2018 - 2024 Y FINANZAS

Departamento: SUBSECRETARIA DE
PRESUPUESTO Y CONTROL DEL
GASTO

Oficio: SAF/SPCG/1511/2020

Asunto: El que se indica

Meérida, Yucatdn a 26 de Junio de 2020

LIC. MAURICIO TAPPAN SILVEIRA
CONSEJERO JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
PRESENTE

Por medio del presente le informo que la UBP 20376 Contraprestacion del Contrato del Proyecto de
Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, cuenta con suficiencia presupuestal por
un importe de $20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n.) en el centro de costo
3000.3200.3291.54.14.1,11.2.101.20376 y $125,713,387.84 (Ciento veinticinco millones setecientos trece mil
trescientos ochenta y siete pesas 84/100 m.m.) en el centro de costo 3000.3200.3291.54.14.1.11.2.1.20376,

No omito manifestar que las Dependencias y Entidades no podran contraer ccmpromisos que rebasen el
monto de sus presupuestos autorizados o efectuar erogaciones que impidan el cumplimiento de sus
programas.

Asi mismo, le informo que dichas Dependencias y Entidades son responsables de la correcta aplicacion de los
recursos publicos asignados, en tal sentido el ejercicio del gasto debera sujetarse a las disposiciones legales
aplicables al respecto.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial salude.
i

ATENTAMEI«?TE
i

£ .-""': L
4 \ ,l 4
C.P. ROSANA LIZiFBETH ERERA CERVERA

SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO

C.C.p. OLGA ROSAS MOYA/ SECRETARIA DE ADMINISTRACION ¥ FINANZAS.
C.C.P. LIC. FERNANDO HERRERA LEAL,- DIRECTOR JURIDICO DE LA SAF,
C.C.P. ARCHIVO 5

Calle 59 x Av. ltzaes y calle 90,
Col. Centro, I +52(999)830 3340

C.P. 37000 Merida, Yuc. México  yucatan.gob.mx T




LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
PODER LEGISLATIVO

TN Lepiichtara do b paridd do géners”

LICENCIADO MAURICIO VILA DOSAL.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATAN.
PRESENTE.

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que, en sesion
de la Comision Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal,
llevada a cabo el dia de hoy, y estando en el marco del estudio y analisis de
Iniciativa de Decreto por el que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatan, solicita autorizacién para modificar el contrato del proyecto para la
prestacion de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, fueron
presentadas por parte de los diputados dos escritos con los cuales, en el
primero se solicita informacion y documentacion respecto a la iniciativa
mencionada y en el segundo, se le dirigen diversos cuestionamientos para

que a la brevedad posible sean respondidos.

En virtud de lo anterior, adjunto dichos escritos para que, si a bien lo
tiene, se sirva atender a la brevedad posible ambas peticiones y asi,
continuar con el analisis de la iniciativa respectiva.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE
_—Merida, Yucatan a 8 defjulio 2020

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE
TRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN



Mérida, Yucatan a 08 de julio de 2020.

DIP. VICTOR MERARI SANCHEZ ROCA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE
PRESUPUESTO, PATRIMONIO
ESTATAL Y MUNICIPAL

Con motivo del escrito de fecha 26 de junio de 2020, presentado por el Titular del
Ejecutivo del Estado ante la Secretaria General del Poder Legislativo, nos
permitimos hacer, en nuestra calidad de integrantes de la Comision de
Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal y para que ésta Honorable
Legislatura, pueda llevar a cabo el correcto analisis juridico y administrativo
correspondiente, se considera indispensable que haga llegar el Anteproyecto de
Convenio Modificatorio, para la Terminacion Anticipada del Contrato para la
Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida con la
Promotora de Cultural Yaxché S.A. de C.V. y también el documento donde se
acredite en qué consistiria el compromiso financiero del Gobierno del Estado en

éste acto modificatorio.

Bajo esa tesitura, mucho agradeceriamos el documento suscrito de igual manera
por la Secretaria de Administracion y Finanzas en las que exponga y razone la
futura corrida financiera a la que se hace alusion, estableciendo las bases de
orden juridico y financiero de conformidad a las Leyes Presupuestales y de

Contabilidad Gubernamental que correspondan.

También es de interés de esta Legislatura, observando los términos del oficio
D.G./IHMY/012/2020, suscrito por la Directora General del Instituto de Historia y



Museos de Yucatan, nos aclare a nombre de quién ha estado emitiendo los
comprobantes fiscales Promotora de Cultura Yaxché S.A. de C.V. ya que de la
lectura del oficio en comento, se entenderia que el pago de la contraprestacion se
ha estado cubriendo del Fideicomiso de Garantia y no del Instituto responsable de
la obligacion contractual, ya que no encontramos presupuesto alguno asignado a

dicha institucion.

Es fundamental juridicamente aclarar y precisar en todo momento que las
gestiones y las acciones para llevar a cabo la terminacion anticipada del contrato
referido, tendrian que hacerse con la Promotora de Cultura Yaxché, S.A. de

C.V. en todos los términos que a continuacion exponemos:

Consecuentemente, entrando al estudio y analisis de su “Iniciativa de Decreto
por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatan para
modificar el contrato del proyecto para la prestaciéon de servicios del Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida”, y anexos que acompafan, consideramos

de vital importancia para la autorizacion de su Iniciativa, lo siguiente:

PRIMERO.- Como sefala en su Exposicion de Motivos, si bien se hicieron
cambios al Codigo de la Administracion Publica y su Reglamento, queda
evidenciado que entre la Secretaria de la Cultura y las Artes y el Instituto de

Historia y Museos de Yucatan existe una ambigiiedad y duplicidad de

atribuciones, puesto que los distintos marcos normativos se encuentran vigentes
al dia de hoy, tanto los Decretos 5/2018, 44/2019 y 35/2013, ya que en ningun
momento se ordend la desincorporacion, extincion, fusion o escision del Instituto
de Historia y Museos de Yucatan, de acuerdo al procedimiento establecido en el
“CAPITULO X- De la desincorporacion de las entidades paraestatales” del
Reglamento del Cédigo de la Administracion Publica del Estado de Yucatan. Asi
mismo, en el Decreto 5/2018 en su articulo Transitorio sefala:

“Sexto. Adecuaciones normativas E| gobernador del estado debera

realizar las adecuaciones normativas necesarias para armonizar el marco




juridico _estatal _al contenido de este decreto, incluso el relativo a las

entidades paraestatales cuyas atribuciones se vean afectadas por este,

conforme se establezca en las disposiciones legales aplicables.”

Lo anterior cobra importancia, puesto que puede prestarse a confusion e
incertidumbre a la hora de analizar lo relacionado con el proyecto del Gran Museo
del Mundo Maya de Mérida.

SEGUNDO: De acuerdo al Decreto 60/2013 publicado en el Diario Oficial del
Gobierno del estado de Yucatan con fecha 25 de Abril de 2013, se autorizo al
entonces Titular de Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatan ,para
que, por conducto del Director General del Patronato de las Unidades de Servicios
Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan, realice los actos administrativos
necesarios para modificar el contrato del proyecto para la prestacion de servicios
del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, con la finalidad de establecer que, en
lo subsecuente, el Instituto de Historia y Museos de Yucatan sera la Entidad
Estatal encargada del desarrollo del proyecto denominado “Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida”, con apego a las disposiciones contenidas en la Ley de
Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan, el Decreto de
autorizacion para la realizacion del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida a
través del esquema de proyectos para la prestacion de servicios y demas
disposiciones legales y normativas aplicables.

Con fundamento a ese Decreto, el Instituto de Historia y Museos de Yucatan se ha
hecho responsable del cumplimiento y seguimiento del Contrato para la Prestacion

de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida desde 2013.

TERCERO: EI| Contrato para la Prestacion de Servicios del Gran Museo del
Mundo Maya de Mérida que se encuentra bajo la responsabilidad del Instituto de
Historia y Museos de Yucatan, establece que de Conformidad a la Clausula:
“DECIMA NOVENA. RESCISION Y TERMINACION”

Apartado 19.8 Terminacién Anticipada



19.8.2 Terminacion por razones de interés general o causas
justificadas.
El PATRONATO tendra derecho a terminar el presente Contrato en

cualquier momento por razones de interés general 0 por causas

justificadas mediante notificacion por escrito de por lo menos 3 (tres)
meses _de anticipacion al INVERSIONISTA PROVEEDOR. No
obstante lo anterior, el PATRONATO podra indicarle al
INVERSIONISTA PROVEEDOR, en caso de que no haya iniciado la

prestacion de los Servicios, que se abstenga de iniciar la prestacion

de los mismos.

El presente Contrato podra darse por terminado por acuerdo entre

las partes por asi convenir a sus_intereses, de acuerdo a lo

establecido en el Anexo 15 (Pagos por Terminacion).

Apartado 19.9 Terminacion.

El presente Contrato terminara una vez transcurrida la Vigencia del

Proyecto salvo que el mismo haya sido terminado anticipadamente o

rescindido de conformidad con los términos del presente Conltrato

(“Fecha de Terminacion del Contrato”). No obstante lo anterior, las

disposiciones del presente Contrato que sean aplicables a
obligaciones y derechos de las partes pendientes por cumplir o
gjercer después de la Fecha de Terminacion del Contrato, subsistiran
el tiempo necesario para que se cumplan o eferzan, segun sea el
caso. Se debera cumplir también con lo serfalado en el Anexo 16

(Entrega de las Instalaciones).

Apartado 19.10 Pagos en Caso de Terminacion Anticipada o Rescision.

En caso de terminacion anticipada o rescision del presente Contrato
conforme a lo previsto en esta Clausula, el PATRONATO acuerda
realizar los pagos (cada uno un “Pago por Terminacion’), salvo pacto

en contrario y en cumplimiento con la Legislacion que se describen



en el Anexo 15 (Pagos por Terminacion) de este Contrato, dentro de
los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se emita el
Acta de Terminacion de los Servicios y enfrega de las Instalaciones
que corresponda. En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a
pagar, el PATRONATO pagara la cantidad que no se encuentre en
disputa en la fecha sefalada y la controversia sobre la cantidad total
a pagar se resolvera de conformidad con lo previsto en la Clausula

Vigésima Tercera del presente Contrato.

Apartado 19.11 Ajuste al pago por Terminacion.

En caso de que ocurra una Terminacion o rescision del Contrato por
la cual el PATRONATO deba realizar un Pago por Terminacion,
dicho pago debera ajustarse con base a lo establecido en el presente

Inciso.

El Pago por Terminacion debera ser calculado conforme a lo

dispuesto en el Anexo 15 (Pagos por Terminacion) de este Contrato
vy el monto efectivamente recibido por el INVERSIONISTA
PROVEEDOR debera ser el qde resulte de aplicar la formula

correspondiente conforme a dicho Anexo. En consecuencia, el Pago
por Terminacion que realice el PATRONATO al INVERSIONISTA
PROVEEDOR debera ser ajustado para que el monto neto recibido
por el INVERSIONISTA PROVEEDOR sea el que le corresponda

conforme al citado

Anexo 15 (Pagos por Terminacion), independientemente de que
dicho pago genere una Obligacion Fiscal, misma que debera cubrir el
propio PATRONATO. Para tales efectos, el INVERSIONISTA
PROVEEDOR debera acreditar frente al PATRONATO la existencia

de la Obligacion Fiscal y el monto de la misma.



Apartado 19.12 Unicos Derechos.
Las partes acuerdan que cualquier pago realizado conforme a lo
previsto en esta Clausula sera la cantidad definitiva a que dicha parte
tendra derecho como consecuencia de la terminacién anticipada o
rescision del presente Contrato.
El INVERSIONISTA PROVEEDOR no tendra derecho a terminar el
presente Contrato salvo en los supuestos sefialados en el Inciso 19.6

y, en su caso, en el Inciso 19.8.1.

Apartado 19.13 Efectos de Terminacién.
19.13.1 Continuacion de Obligaciones.

Sujeto al derecho que tiene el PATRONATO de proveer directamente

los Servicios, o contralar a una tercera persona para que lo haga, en

los casos previstos en este Conltrato, las partes continuaran con sus

obligaciones bajo el presente Contrato, atin en el caso de que se

haya dado una notificacion de terminacion, o rescision del Contrato

hasta el momento _en que efectivamente se dé por terminado o

rescindido el presente Contrato de conformidad con las disposiciones

de la presente Clausula.

19.13.2 Entrega y Transferencia de Instalaciones y Equipos.
Al ocurrir la terminacion del presente Contrato por cualguier motivo,
el INVERSIONISTA PROVEEDOR debera entregar las Instalaciones

y/0 la Obra, y en su caso Equipo, en perfecto estado de conservacion

v _mantenimiento, de conformidad con lo previsto en los Anexos 10

(Requerimientos de Servicios) y 16 (Entrega de las Instalaciones),

para que éstas formen parte del patrimonio del PATRONATO.
Asimismo, de no existir la terminacion de la totalidad de la Obra, a
opcion del PATRONATO:



(1) Todos los materiales y talleres en o cerca del Inmueble
deberan mantenerse disponibles para que el PATRONATO o
quien este designe, pueda continuar con la Obra; y
(1) Toda la infraestructura de obra debera permanecer en
el Inmueble para que el PATRONATO o quien éste designe
pueda terminar con la Obra.

Lo anterior, sujeto al pago a los contratistas y proveedores

correspondientes, por dicho material por parte del PATRONATO.

19.13.3 Terminacion de Contratos.

El INVERSIONISTA PROVEEDOR sera responsable de Ila
terminacion de todos y cada uno de los Contralos que haya
celebrado para la prestacion de los Servicios y el PATRONATO no

tendra obligacion alguna al respecto.

19.13.4 Otras Obligaciones.

El INVERSIONISTA PROVEEDOR, al terminarse o rescindirse el

presente Contrato, por cualquier motivo debera:
a) Retirar _de las Instalaciones cualquier activo que el
INVERSIONISTA PROVEEDOR haya adquirido para la
prestacion de los Servicios y que el PATRONATO manifieste

de conformidad con lo sefialado en el Anexo 16 (Entrega de
las Instalaciones), que no desea conservar. Asimismo, tendra
la obligacion de cerciorarse de que cualquier Subcontratista
también proceda con dicho retiro;

b) Entregar al PATRONATO un juego completo de planos
de taller y planos que demuestre la Obra tal y como ésta ha

sido construida, demostrando cualquier modificacion hecha a



las Instalaciones desde que haya iniciado la operacion de las
mismas. Asimismo, el INVERSIONISTA PROVEEDOR debera
entregar los manuales de mantenimiento, operacion y
entrenamiento para las Instalaciones y el Equipo;

c) Realizar todos los actos necesarios para que el
PATRONATO sea beneficiaria de cualquier garantia otorgada
por el fabricante de cualquier Equipo a favor del
INVERSIONISTA PROVEEDOR para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente Contrato;

d) Entregar al PATRONATO toda la informacion relativa a
los trabajadores del INVERSIONISTA PROVEEDOR que
desempefien sus labores en las Instalaciones. Lo anterior en
el entendido que el PATRONATO no estara obligado a
confratar ~a personal alguno del INVERSIONISTA
PROVEEDOR.

e) Responder por un periodo de un afio a partir de la
Fecha de Terminacion del Contrato por los Defectos que
pudieren suscitarse respecto de las Instalaciones y el Equipo
que permanezca en las mismas mediante Fianza.

f En un periodo maximo de 90 (noventa) Dias Habiles:

(1) Cooperar con el PATRONATO o la persona que

designe el PATRONATO para poder garantizar una

adecuada transicion de la prestacion de los Servicios

por otra persona o directamente por el PATRONATO,

debiendo mitigarse cualquier inconveniente o riesgo

para la sequridad o salud de los empleados del

PATRONATO y los usuarios de las Instalaciones:

(If)  Retirar de las Instalaciones todo el mobiliario,
equipo, material y bienes de ofra naturaleza que el
PATRONATO le indique por escrito al INVERSIONISTA
PROVEEDOR. Lo anterior, en el entendido de que si el



INVERSIONISTA PROVEEDOR no ha realizado estas
actividades dentro de los 40 (cuarenta) Dias Habiles
siguientes a la terminacién del presente Contrato, el
PATRONATO podra remover dichos activos de las
Instalaciones;

(1) Entregar la posesion de las Instalaciones al
PATRONATO y las llaves de las Instalaciones al
Representante del Patronato;

(IV)  Ceder en favor del PATRONATO cualquier
derecho sobre Propiedad Intelectual, incluyendo
patentes, licencias de derechos de autor y programas
de computo necesarios para la operacion de las
Instalaciones,  excluyéndose aquellos programas
desarrollados o adquiridos por algin Subcontratista
para su propio uso y no tnicamente para el uso de las
Instalaciones, el PATRONATO o el INVERSIONISTA
- PROVEEDOR;

(V)  Desalojar las Instalaciones y en general cualquier
area que forme parte del Inmueble para la realizacion
del Proyecto en forma ordenada, limpia y segura
dejando éstas en condiciones apropiadas; y

(V) En caso de que el PATRONATO decida llevar a

cabo una Licitaciéon para la provision de cualesquier

servicio necesario para las Instalaciones, cooperar con
el PATRONATO para que éste tenga toda la
informacion necesaria para dicha licitacion. Lo anterior,
en el entendido de que el INVERSIONISTA
PROVEEDOR no estara obligado a entreqar
informacion _que de divulgarse pondria _a algtn
competidor del INVERSIONISTA PROVEEDOR en una

ventaja comercial sobre éste, pudiendo asi perjudicar




los _negocios del INVERSIONISTA PROVEEDOR.
Asimismo, el INVERSIONISTA PROVEEDOR debera
permitir el acceso a las Instalaciones a cualquier tercero
que el PATRONATO determine.

19.13.5 Obligaciones Subsistentes.
La terminacion del presente Contrato sera sin perjuicio
de cualquier derecho u obligacion adquirido bajo el
presente Contrato a la Fecha de Terminacion del
Contrato.
Es preciso rescatar todos los puntos anteriores puesto que nos permite tener un
panorama de todo lo que implica la Terminacion Anticipada del Contrato para la
Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Meérida, aparente

intencion por parte del Poder Ejecutivo.

CUARTO: No hay que perder de vista, que al momento de solicitar una
Terminacion del Contrato de la Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida y de conformidad al punto inmediato anterior, el Gobierno del
Estado debera asegurar la capacidad paré brindar el mantenimiento y los servicios
que requieren las instalaciones de dicho recinto cultural y asi mantenerlo en las
condiciones en las que se encuentra, lo cual, también sera con cargo al erario

publico.

QUINTO: Si bien el Titular del Poder que representa, solicita una iniciativa de
decreto para la autorizacion de la modificacién al Contrato de Prestacion de
Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, lo cierto es que omitio
anexar el proyecto del que seria el Tercer Convenio Modificatorio al contrato de
referencia, ya que, segun lo que dispone el segundo parrafo del articulado de su
iniciativa, “Articulo 2. Autorizacion general para modificar el contrato”, se establece

que “dichas modificaciones deberan ser acordadas y formalizadas por y entre las

partes del contrato, conforme a las disposiciones que para ello se establecen en
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dicho instrumento juridico y en el Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios
del Estado de Yucatan, su reglamento y las demas disposiciones legales y

normativas aplicables, y de que podran alterar las clausulas, disposiciones y

anexos del contrato del proyecto para la prestacion de servicios del Gran Museo

del Mundo Maya de Mérida, en relacion con los supuestos de incumplimiento, de

terminacion anticipada o recision, asi como los plazos y la forma en la que se

determinan y cubren los pagos por terminacion o indemnizaciones, en caso de que

se actualicen dichos supuestos” lo anterior se hace necesario para poder tener un

panorama mas claro de qué y cuales son los margenes sobre los cuales se estaria

autorizando dicha modificacion.

SEXTO: En lo relativo a los anexos que acompafian su escrito de Iniciativa de
Decreto, toca hacer las observaciones siguientes:

a) Con lo que respecta al Oficio Dirigido a la Secretaria de Administracion y
Finanzas, Mtra. Olga Rosas Moya, por la Directora General del Instituto de
Historia y Museos de Yucatan, Mtra. Ana Eugenia Méndez Petterson no se
encuentra debidamente fundamentado y motivado, para clarificar el
mecanismo a través del cual ha identificado que el esquema de pagos en
caso de terminacion del Contrato de Prestacion de Servicios del Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida puede ser optimizado con el objeto de
que, si por actualizarse algin supuesto de terminacion, el Estado opta por
dar por terminado el Contrato, entonces el pago correspondiente no
represente una indemnizacion desproporcional para el contratista.

b) Haciendo lo propio con el documento que responde la Secretaria de
Administracion y Finanzas, Mtra. Olga Rosas Moya a la Directora General
del Instituto de Historia y Museos de Yucatan, Mtra. Ana Eugenia Méndez
Petterson, se requiere saber en qué estudios o analisis fundamenta la
viabilidad de realizar la modificacion al Contrato de Prestacion de Servicios
del gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

c) Asi también, se anexa copia simple de la oferta de término y condiciones

para FINANCIAR el pago por Terminacion del Contrato de Prestacion de
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Servicios del Museo Maya de Mérida (Nombre distinto al oficial, Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida) misma que viene firmada por el Director
Ejecutivo de Infraestructura de Banco Mercantil del Norte, S. A. Institucion
de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, lo anterior, sin acreditar su
personalidad.

d) Escrito libre del presunto Representante Legal de Promotora de Cultura
Yaxché S.A. de C.V. Gilberto Francisco Villegas Navarro, en donde se sirve
confirmar los términos que han acordado (se desconoce quiénes) para
financiar el Pago por Terminacion del Contrato de Prestacion de Servicios
del Museo Maya de Mérida (Nombre distinto al oficial, Gran Museo del
" Mundo Maya de Mérida), sin adjuntar documento alguno que acredite dicha
personalidad.

Si bien, la mayoria fundamenta su dicho juridico, no se anexan documentales

que den certeza sufiéiente y plena para que esta H. Legislatura pueda emitir

sus opiniones y entrar al estudio de fondo de la Iniciativa que nos ocupa.

Finalmente, invitamos al Titular del Poder Ejecutivo a subsanar correcta y
completamente las observaciones precisadas en el presente escrito, para

poder continuar con el procedimiento respectivo.

DOCUMENTOS QUE DEBERAN ADJUNTARSE A LA SOLICITUD DE
AUTORIZACION

a).- Proyecto de contrato modificatorio en el que se sefnalen e identifiquen
los cambios propuestos, es decir, la sustitucion del Instituto de Historia y
Museos de Yucatan por la Secretaria de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y
el monto total originalmente pactado por el monto a pagar que resultaria de
autorizarse pagos mensuales en una cantidad menor hasta su total

liquidacion, en tratandose de la terminacion anticipada del contrato.

12



b).- Documento que acredite la personalidad y capacidad juridica del
acreedor “Promotora de Cultura Yaxche, S.A. de C.V., que suscribe la

carta de intencién para financiar el pago por terminacion anticipada

c).- El Acta en la que conste el acuerdo tomado por el Consejo Directivo del
Instituto de Historia y Museos de Yucatan, por el que se autorizan las

modificaciones propuestas.

d).- Acreditar los supuesto establecidos en el articulo 74 del Reglamento de
la Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan,

con respecto al calculo por la afectacion al presupuesto de egresos.

Articulo 74. La Secretaria emitira disposiciones de caracter general en las
que definird los limites sobre los cuales se determine que existen
condiciones sustancialmente diferentes a las autorizadas, en términos
de: I. Modificaciones al beneficio neto para el periodo residual del
Proyecto modificado, calculado con base en el anilisis comparativo; Il.
Variaciones al impacto en el Presupuesto anual de Egresos para el
periodo residual del o los proyectos, derivado de dichas modificaciones,
y lll. En su caso, modificacién al alcance de los servicios del Proyecto. Por
tanto, en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
que el Poder Ejecutivo remita al Congreso del Estado anualmente,
considerara los limites a que se refieren las fracciones anteriores,
sefialando que se trata de provisiones presupuestales para casos de
naturaleza contingente. En caso de que las provisiones deban ser
utilizadas, la Entidad Estatal debera justificar ante la Secretaria los

motivos de su ejercicio
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BANCO DE PREGUNTAS - GMMM

En caso de aprobarse el cambio de responsable (Del Instituto de Historia y Museos de Yucatan a
SEDECULTA) équé sucederd con las plazas laborales y el personal contratado del Instituto? éComo
se hard la reestructura o transferencia del personal?

En la pagina oficial del Gobierno del Estado en el Directorio de Funcionarios aparece ya designado
el Jefe del Departamento de Administracion de Finanzas del GMMM, saber si se puede contar con
él como Jefe de Administracién y Finanzas para proporcionarnos un informe detallado en 3 dias
hébiles que integre los datos financieros y monetarios que nos faltan por conocer a profundidad
acerca del GMMM ¢Donde estamos respecto a los pagos del Contrato? ¢ Cuanto ya se pagd y cudnto
se debe a la fecha? ¢Como se determina el ahorro que en medios se ha manejado de los 1,500
millones de pesos?

Respecto a la autorizacion que piden de la modificacion general del Contrato de Prestacion de
Servicios del Gran Museo del Mundo Maya.

éPor qué la piden de forma general y no especifica? No llevan ya més de afio y medio en la
negociacion de los términos contractuales y monetarios. ¢ Por qué no presentaron en su propuesta
a este H. Congreso del Estado que puntos, clausulas y anexos pretenden modificar? ¢ Por qué no se
presento “la pelicula completa” de lo que pretenden modificar?

Ahora bien, en el mismo sentido que el punto anterior; si no tuviesen los términos especificos a
modificar, considero necesario que, una vez terminadas las negociaciones de los términos
contractuales pendientes por definir, plazos, formas de pago, las licitaciones por realizar para el
refinanciamiento y demas asuntos a tratar respecto al GMMM.

De igual forma en su propuesta presentan que la vigencia de la autorizacién para modificar el
contrato de forma general quedara vigente hasta diciembre del 2021. ¢(Por qué esto? No llevan ya
mas de afio y medio en la negociacion de los términos contractuales y monetarios, esto deberia
poderse realizar cuando mucho antes de junio del 2021.

En el mismo sentido, en el parrafo segundo del Articulo 3 de la propuesta del Decreto que presentan,
llama la atencién que pongan que se emite y autoriza previo analisis efectuado del destino del
Contrato de Prestacidon de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya; no sé si lo pusieron con
alguna doble intencidn, toda vez que no incluyeron ni el contrato ni el andlisis financiero o legal de
la propuesta de modificacion que quieren realizar. Reitero con esto, que se nos presenta esta
iniciativa a medias.

En caso de aprobarse todo lo anterior, en la propia LEY DE PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE YUCATAN se hace expreso que para el refinanciamiento que quieren
adquirir por parte de Banorte deberd licitarse publicamente en su momento. Ahora bien, si la Ley
sefiala que sera licitacion publica (art.18) a sobre cerrado buscando las mejores condiciones en la
contratacidn, por qué el Gobierno del Estado, en esta ocasidn presenta a Banorte como su
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“ganador”, ¢Dénde queda la oportunidad de participacion de las otras entidades bancarias o
financieras? ¢ Existen otras propuestas por entidades bancarias o financieras?

En su iniciativa se presenta un calendario de pagos que realiza Banorte, en este se ve que del afio
2020 al 2032 se pagara un total de: § 3,088.71 millones.

Mi pregunta especifica es a é cudnto asciende la deuda actual? ¢ Dénde estamos respecto a los pagos
del Contrato? ¢Cudnto ya se pagd desde el inicio del proyecto al dia de hoy? ¢ Cudnto se debe para
el resto de este afio 2020? ¢ Cudnto se estima en pagos del 2020 al 2032 bajo el esquema actual? En
los distintos medios de comunicacion social del gobierno del Estado se sefiala que existird un ahorro
por $ 1,500 millones de pesos, este como se calculd o determing.

Podrian presentarnos un esquema grafico (tabla) en donde identifiquemos los pagos mensuales
bajo el esquema actual comparados con los pagos a realizar con el esquema propuesto (Banorte
Anexo A), determinando diferencias mensuales, lo que en teoria podria interpretarse como el
ahorro mensual real.

éQuién es actualmente el ejecutor del gasto en los pagos realizados a la empresa Promotora de
Cultura Yaxche, S.A. de C.V.? ¢ De qué centro de gastos, partidas y sub partidas se eroga dicho pago?
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DEPENDENCIA: CONSEJERIA JURIDICA
NUMERO DE OFICIO: CJ/DC/0C/688/2020.

ASUNTO: SE REMITEN RESPUESTAS EN
RELACION A LA INICIATIVA GRAN MUSEO
MAYA.

MERIDA, YUCATAN A 08 DE JULIO DE 2020.

DIP. VICTOR MERARI SANCHEZ ROCA.
PRESIDENTE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO,
PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN.
PRESENTE.

En atencion a su oficio de fecha de hoy, con el que remite al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, dos escritos mediante los cuales los Diputados de la LXIl Legislatura
solicitan documentacién e informacion respecto a la iniciativa presentada por el Gobernador
referente a la autorizacion al Poder Ejecutivo del estado de Yucatan para modificar el contrato
del Proyecto para la Prestacion de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Yucatan,
solicitando ademas se den respuestas a diversos cuestionamientos relacionados con la
iniciativa; por instrucciones del propio titular del Ejecutivo me permito enviarle la

documentacion, informacion y las respuestas a las preguntas formuladas, mismos que anexo al

presente ocurso para los efectos pertinentes.

Sin otro particular, agradezco la atencién prestada al presente, reiterando la seguridad de mi mas

atenta y distinguida consideracion.

ATENThHENTE_:

_ LAC. MAURICIO TAPPAN SILVEIRA
CONSEJERO JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN

C. c. p. Archivo

Calle 20-A No. 284-B x 3-B, Piso 3, Col. Xcumpich, Mérida, Yucatan, México.

C.P. 97204 Teléfonos(999) 924-18-92, 928-33-08



1. Sobre SEDECULTA y el IHMY

Existe duplicidad de funciones en la normativa, entre [IHMY y SEDECULTA, ya
que en ningiin momento se extinguio el IHMY.

La modificacion al Codigo de la Administracidén Publica de Yucatan, conservando
la vida juridica del Instituto de Historia y Museos, deriva de la prevision de
adelgazar las instituciones de la Administracion Publica estatal, por lo cual,
incluso, la duplicidad de funciones serviria para justificar la extincién posterior
de las paraestatales.

No obstante, era juridicamente inviable, e incluso representaba una transgresion
a la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo, el establecer, en el mismo decreto
de modificacion del Codigo de la Administracién Publica de Yucatan, lo relativo
a la extincion del Instituto de Historia y Museos de Yucatén, toda vez que este
instituto fue creado mediante un decreto administrativo del Poder Ejecutivo.

Ahora bien, del analisis de las atribuciones y funciones del Instituto de Historia y
Museos de Yucatan, se notd que este contaba con una obligacién creada mediante
un decreto del Poder Legislativo, el cual tiene una jerarquia mayor que los
decretos administrativos del Poder Ejecutivo, e, incluso, se ha llegado a definir
que tienen jerarquia de ley, ademés de que involucra la participaciéon de un
particular, lo cual hace que el manejo de este tema sea especialmente delicado,
pues se debe evitar cualquier transgresion a los derechos humanos de las personas.

Derivado de lo anterior, se determiné que el Poder Ejecutivo del estado no era
capaz de ordenar la extincién de un organismo que cuenta con obligaciones
previstas en un decreto del Poder Legislativo, en especial considerando que se
afectaria a la contraparte del contrato, sin contar con la aprobacion previa del
Poder Legislativo, que fue quien le autorizo para la firma y las gestiones previstas
en el contrato original.

Por lo anterior, se considerd juridicamente viable proceder, primeramente, a la
modificacion del Contrato del proyecto para la prestacion de servicios del Gran
Museo del Mundo Maya, a fin de que el Instituto de Historia y Museos de
Yucatan, con su personalidad juridica intacta, se encargara de llevar a cabo las
actividades administrativas y juridicas necesarias para implementar los cambios
autorizados por el Congreso y, con posterioridad, una vez que ya no tuviera
ninguna obligacién econdmica ni juridica con particulares derivada de
instrumentos con nivel jerarquico de ley, el Poder Ejecutivo lo podria extinguir
sin mayores consecuencias ni miramientos.

2. Sobre el anteproyecto del convenio modificatorio



Omision de anexar el proyecto de tercer convenio modificatorio.

La Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan en el
parrafo segundo de su articulo 14 establece que el Ejecutivo presentard al
Congreso la Iniciativa de decreto en la que informe de los elementos principales
del Contrato correspondiente, que incluird una descripcion general del Proyecto
para la Prestacion de Servicios, el plazo del Contrato y el mecanismo utilizado
para calcular la contraprestacion y otros pagos a cargo de la Entidad Estatal. Y lo
mismo aplica para las posibles modificaciones al contrato, en términos del
articulo 31 de la ley, ya que unicamente obliga al Ejecutivo a solicitar la
autorizacion de las modificaciones sustanciales al contrato, siendo el caso de que
en la iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatidn para modificar el contrato del proyecto para la prestacion de servicios
del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, en sus articulos 1, 2 y 3 se describen
los elementos del contrato que seran objetos de modificacion y que se someten a
autorizacion del Congreso, como son el cambio de responsable, asi como las
modificaciones en materia de los supuestos de incumplimiento, de terminacién
anticipada o recision, asi como los plazos y la forma en la que se determinan y
cubren los pagos por terminacion o indemnizaciones, en caso de que se actualicen
dichos supuestos, por lo que de esta forma se dio pleno cumplimiento a lo
establecido en los preceptos legales referidos.

3. Relativo a los anexos

A) Clarificar el mecanismo a través del cual se ha identificado que el esquema
de pagos en caso de terminacion anticipada del Contrato de Prestacion de
Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida puede ser optimizado.

El mecanismo a través del cual se identific que el esquema de pagos en caso de
terminacion anticipada del Contrato de Prestacion de Servicios del Gran Museo
del Mundo Maya de Mérida puede ser optimizado fue la negociacion entablada
por el Gobierno del Estado con la empresa contratista.

B) Oficio de SAF a IHMY, se requiere saber en qué estudios o anilisis se
fundamenta la viabilidad de realizar 1a modificacion del contrato.

Considerando los términos negociados, la viabilidad de realizar la modificacion
al contrato se determiné al analizar la diferencia en los montos totales a pagar
entre ambos esquemas de pago en caso de terminacion anticipada del Contrato de
Prestacion de Servicios. Se concluyd que el esquema de pagos negociado con el
contratista era viable financiera y econémicamente porque representa una
disminucion del 75% respecto a lo que el contratista hubiera obtenido por el
simple aumento del INPC (con un promedio de incremento anual del 4%).



C) Copia simple de oferta y términos para financiar el pago por terminacién
de BANORTE, no acredita personalidad.

No se ha autorizado la celebracién del nuevo contrato, por lo que este no es el
momento para realizar la acreditacion de las personalidades de las partes, ya que
esta se realizard al momento de la formalizacion de la modificacion del contrato.
Esto implicaria saber, anticipadamente, qué personal de la institucion seria el
autorizado para firmar, o si sus poderes estaran vigentes en el futuro, cuando
todavia no se ha obtenido la aprobacion por parte del Congreso para modificar el
contrato.

D) Escrito libre de Yaxché en donde confirma los términos acordados, no
acredita personalidad.

No se ha autorizado la celebracion del nuevo contrato, por lo que este no es el
momento para realizar la acreditacion de las personalidades de las partes, ya que
esta se realizard al momento de la formalizacion de la modificacion del contrato.
Esto implicaria saber, anticipadamente, qué personal de la institucion seria el
autorizado para firmar, o si sus poderes estaran vigentes en el futuro, cuando
todavia no se ha obtenido la aprobacién por parte del Congreso para modificar el
contrato.

4. Documentos solicitados
Documentos que deban adjuntarse a la solicitud de autorizacion:
A) Proyecto de tercer convenio modificatorio.

La Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan en el
parrafo segundo de su articulo 14 establece que el Ejecutivo presentara al
Congreso la Iniciativa de decreto en la que informe de los elementos principales
del Contrato correspondiente, que incluird una descripcion general del Proyecto
para la Prestacién de Servicios, el plazo del Contrato y el mecanismo utilizado
para calcular la contraprestacion y otros pagos a cargo de la Entidad Estatal. Y lo
mismo aplica para las posibles modificaciones al contrato, en términos del
articulo 31 de la ley, ya que tnicamente obliga al Ejecutivo a solicitar la
autorizacion de las modificaciones sustanciales al contrato, siendo el caso de que
en la iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatan para modificar el contrato del proyecto para la prestacion de servicios
del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, en sus articulos 1, 2 y 3 se describen
los elementos del contrato que seran objetos de modificacion y que se someten a
autorizacion del Congreso, como son el cambio de responsable, asi como las
modificaciones en materia de los supuestos de incumplimiento, de terminacion
anticipada o recision, asi como los plazos y la forma en la que se determinan y



cubren los pagos por terminacion o indemnizaciones, en caso de que se actualicen
dichos supuestos, por lo que de esta forma se dio pleno cumplimiento a lo
establecido en los preceptos legales referidos.

B) Documento que acredite personalidad de Yaxche.

No se ha autorizado la celebracion del nuevo contrato, por lo que este no es el
momento para realizar la acreditacion de las personalidades de las partes, ya que
esta se realizara al momento de la formalizacion de la modificacién del contrato.
Esto implicaria saber, anticipadamente, qué personal de la institucion seria el
autorizado para firmar, o si sus poderes estaran vigentes en el futuro, cuando
todavia no se ha obtenido la aprobacion por parte del Congreso para modificar el
contrato.

C) Acta en el que conste el acuerdo tomado por el consejo directivo del THMY
por el que se autorizan las modificaciones propuestas.

Elinstituto no cuenta con la facultad para aprobar las modificaciones del contrato,
lo anterior, pues en términos del articulo 31 de la Ley de Proyectos para la
Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan, quien emite sus comentarios o
aprueba, de manera previa al Congreso, las modificaciones que se consideren
pertinentes, es la Secretaria de Administracion y Finanzas. Por lo que la junta de
gobierno del Instituto de Historia y Museos de Yucatin no estd facultado
legalmente para aprobar las modificaciones.

Finalmente, es menester considerar que, conforme al articulo 17, fracciones I y
V, del Decreto 35/2013 que crea el Instituto de Historia y Museos de Yucatan, la
directora general de este instituto cuenta con las facultades de dirigir, administrar
y representar legalmente al instituto y administrar y operar la direccion ejecutiva
del Gran Museo del Mundo Maya, en este sentido, estas funciones de
administracion implican también buscar las mejores condiciones de contratacion
para el estado, méxime que hay una obligacion normativa prevista en el Codigo
de la Administracion Publica de Yucatan en este sentido.

No obstante que, una vez que se cuente con la autorizacion del Congreso y con
una version final del contrato, el consejo directivo del instituto sera el encargado
de realizar las modificaciones al contrato y autorizar las transferencias de recursos
a la Secretaria de la Cultura y las Artes.

D) Acreditar los supuestos establecidos en el art. 74.



El articulo 74 del Reglamento de la Ley de Proyectos para la Prestacion de
Servicios del Estado de Yucatan prevé que el Poder Ejecutivo, en su iniciativa de
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal en curso,
incluya provisiones presupuestales cuyo ejercicio serd de naturaleza contingente.
Esto, para atender posibles modificaciones sustanciales a los contratos de
proyectos de prestacion de servicios y, en caso de que existieran, la Entidad
Estatal debera justificar ante la Secretaria los motivos de su ejercicio.

En la especie, la autorizaciéon a la modificacién del contrato no pretende ni
requiere ejercer provisiones presupuestales de naturaleza contingente que, para
tal efecto, se hubieren aprobado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado. Por lo tanto, no resulta aplicable la hipdtesis normativa prevista en el
articulo 74 del Reglamento.

5. Sobre la extincion del THMY

Lo relativo a la extincion del Instituto de Historia y Museos de Yucatéan, y la
consecuente transferencia de su personal a la Secretaria de la Cultura y las Artes,
asi como la salvaguarda de sus derechos laborales, se especificard en el decreto
por el que se extinga y liquide el Instituto de Historia y Museos de Yucatan, el
cual sera emitido por el Poder Ejecutivo con posterioridad a que sea autorizada y
llevada a cabo la modificacion del contrato del proyecto para la prestacion de
servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

6. Vigencia de la autorizacion

La duracion de la autorizacidén solicitada en la Iniciativa de Decreto para
modificar el contrato del proyecto para la prestacion de servicios del Gran Museo
del Mundo Maya de Mérida responde a los calculos respecto a la duracion
promedio de los multiples y variados tramites, tanto ante instituciones del sector
publico, como del sector privado, que sera necesario llevar a cabo para impactar
las modificaciones al contrato que autorice el Congreso del estado, considerando
especialmente que las gestiones gubernamentales pueden ser tardadas. Sin
embargo, se tratard de que sea en el menor tiempo posible.

Acorde al Articulo 24 fraccion V de la Ley de Disciplina Financiera, las
autorizaciones se entenderan para el ejercicio fiscal para el que fue aprobada,
salvo que se establezca una vigencia que no podra exceder el ejercicio fiscal
siguiente. Al Establecer una fecha que incluya el ejercicio 2021, permite al
gjecutivo continuar con la materializacion de la negociacién maés alld de
diciembre 2020 en caso de que haya atrasos fuera de nuestro control.

7. Sobre el anteproyecto del convenio modificatorio



La Ley de Proyectos para la Prestacion de Servicios del Estado de Yucatan en el
parrafo segundo de su articulo 14 establece que el Ejecutivo presentara al
Congreso la Iniciativa de decreto en la que informe de los elementos principales
del Contrato correspondiente, que incluird una descripcion general del Proyecto
para la Prestacion de Servicios, el plazo del Contrato y el mecanismo utilizado
para calcular la contraprestacion y otros pagos a cargo de la Entidad Estatal. Y lo
mismo aplica para las posibles modificaciones al contrato, en términos del
articulo 31 de la ley, ya que unicamente obliga al Ejecutivo a solicitar la
autorizacion de las modificaciones sustanciales al contrato, siendo el caso de que
en la iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatan para modificar el contrato del proyecto para la prestacion de servicios
del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, en sus articulos 1, 2 y 3 se describen
los elementos del contrato que serdan objetos de modificacion y que se someten a
autorizacion del Congreso, como son el cambio de responsable, asi como las
modificaciones en materia de los supuestos de incumplimiento, de terminacion
anticipada o recision, asi como los plazos y la forma en la que se determinan y
cubren los pagos por terminacion o indemnizaciones, en caso de que se actualicen
dichos supuestos, por lo que de esta forma se dio pleno cumplimiento a lo
establecido en los preceptos legales referidos.

8. Sobre el analisis del destino

Es menester comentar, que para dar cumplimiento al articulo 24 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que cuando
el articulo observado habla de que se autoriza “el destino del contrato™, se refiere
a la autorizacion original, justamente, a que el convenio modificatorio del
contrato tendra como fin impactar los cambios a que se refieren los articulos 1, 2
y 3 de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado
de Yucatan para modificar el contrato del proyecto para la prestacion de servicios
del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. En dichos articulos se describen los
elementos del contrato que seran objetos de modificacién y que se someten a
autorizacion del Congreso, como son el cambio de responsable, asi como las
modificaciones en materia de los supuestos de incumplimiento, de terminacion
anticipada o recision, asi como los plazos y la forma en la que se determinan y
cubren los pagos por terminacion o indemnizaciones, en caso de que se actualicen
dichos supuestos.

9. Sobre Banorte y Promotora de Cultura Yaxche.

De igual forma es importante hacer constar que la iniciativa presentada no se
refiere en ninglin momento a un “refinanciamiento” o a la contratacion de deuda
con ninguna institucion bancaria.



Banorte es acreedor de Promotora de Cultura Yaxche, por lo que contar con su
intenciéon de apoyar la operacién permite la factibilidad de concretar la
negociacion. Banorte no esta financiando al estado en esta operacién ni ha sido
adjudicado de algin proceso de financiamiento publico relacionado con la
operacion.

10. Sobre los pagos mensuales y el origen de los ahorros

Las condiciones actuales del contrato contemplan un costo de terminacién para el
Estado de 2,918mdp, incluyendo el IVA.

El contrato tiene 12 afios mas de vigencia. En este plazo, acorde a contrato, se
estima que se pagaran 4,859mdp, ademas de los 1,850mdp que se han erogado a
junio 2020.

En el contrato vigente, los precios se ajustan conforme a la inflacién, adicionando
el IVA, calculando la rentabilidad para el inversionista después de toda la carga
fiscal

La renegociacion del Contrato permite al Estado establecer pagos fijos en vez de
tarifas ajustadas a la inflacion, asi reduciendo el desembolso hacia Promotora
Cultural Yaxche y ahorrando entre 1,479 a 1,770mdp.

Las  condiciones de la Bajo una proyeccion de inflacion del
renegociacion otorgan al Estado 5%, las condiciones de la
un ahorro de 1,479mdp bajo una renegociacion otorgan al Estado un
inflacion conservadora de 4% ahorro de 1,770mdp.
anual.
Af Pago Total Pago Total Pago Total Pago Total
£ Antes Ahora Antes Ahora
2020 $143.95 $97.04 $46.91 2020 $143.95 $97.04 $46,91
2021 $320.82 $201.84 $118.98 2021 $323.90 $201.84 $122,07
2022 $312.61 $209.91 $102.70 2022 $318.65 $209.91 $108.74
2023 $369.37 $218.31 $151.07 2023 $380.13 $218.31 $161.82
2024 $327.53 $238.58 $88.94 2024 $340.31 $238.58 $101.72
2025 $365.24 $248.13 $117.12 2025 $383.14 $248.13 $135.02
2026 $436.48 $258.05 $178.43 2026 $462.27 $258.05 $204.22
2027  $380.34 $268.37 $111.97 2027 $406.69 $268.37 $138.32
2028 $405.67 $279.11 $126.56 2028 $437.94 $279.11 $158.84
2029  $424.24 $290.27 $133.97 2029 $462.40 $290.27 $172.13
2030  $425.20 $301.88 $123.31 2030 $467.90 $301.88 $166.01
2031 $432.68 $313.96 $118.72 2031 $480.71 $313.96 $166.75
2032 5224.12 $163.26 $60.86 2032 $251.39 $163.26 588.14
Ahorro Total ~ $1,479.54 Ahorro Total ~ $1,770.68



